



## Usmernenie pre prijímateľov rozvojových, humanitárnych a post-humanitárnych projektov, ako aj projektov Programu podnikateľských partnerstiev počas pandémie koronavírusu

**Vec:** Dokument upravuje znenie finančných príručiek na vyúčtovanie SlovakAid dotácií v rámci rozvojových, humanitárnych a post-humanitárnych projektov, ako aj projektov Programu podnikateľských partnerstiev, ktoré boli zazmluvnené v rokoch **2018 a 2019**.

**Vydáva:** Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“)

**Účel:** Stanovenie pravidiel a postupov pri žiadaní, schvaľovaní a použití dotácie vrátane určenia spôsobu jej vyúčtovania v zmysle platných právnych predpisov SR.

**Dátum vydania:** 8. apríla 2020

**Dátum účinnosti:** Usmernenie platí **od 16.marca 2020**, kedy vláda SR schválila vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. až do odvolania.

**Schválil:** Lucia Kišš, MSc.

R SAMRS

**Úpravy:** SAMRS si vyhradzuje právo upravovať a aktualizovať znenie tohto dokumentu v zmysle nariadení MZVEZ SR a priebežne prijatých opatrení súvisiacich s pandemiou koronavírusu.



**Obsah:**

<b>A. Predčasné ukončenie projektov.....</b>	<b>3</b>
<b>B. Predĺženie implementácie projektov.....</b>	<b>3</b>
<b>C. Zmeny v projektoch.....</b>	<b>3</b>
<b>D. Použitie finančných prostriedkov.....</b>	<b>4</b>
<b>E. Predkladanie priebežných a záverečných správ.....</b>	<b>5</b>
<b>F. Vynaloženénákladynapredčasnéukončenieprojektov.....</b>	<b>5</b>
<b>G. Zmeny v uzatvorených zmluvách.....</b>	<b>5</b>
<b>H. Záverečné ustanovenie.....</b>	<b>6</b>



## A. Predčasné ukončenie projektov

Z dôvodu reštriktívnych opatrení v súvislosti s pandémiou koronavírusu majú prijímatelia možnosť projekt **predčasne ukončiť**. Postup v tomto prípade je takýto:

- a. Prijímateľ **emailom** pošle sken oficiálnej žiadosti o predčasné ukončenie projektu príslušnému projektovému a finančnému manažérovi SAMRS (ďalej len „PFM“). PFM zašle odpoveď **najneskôr** do piatich pracovných dní emailom. Hneď ako to situácia umožní, pošle prijímateľovi aj oficiálny list poštou.
- b. Príslušní PFM prijímateľov dodatočne vyzvú na doručenie podpísaného originálu oficiálnej žiadosti (osobne/poštou).
- c. Po **elektronickom dodaní žiadosti** o predčasné ukončenie projektu prijímateľovi plynie podľa zmluvy jeden mesiac na dodanie záverečnej správy a vyúčtovania.

## B. Predĺženie implementácie projektov

Projekty zazmluvnené v roku **2018** s ukončením počas roka 2020, ktoré si vzhľadom na situáciu vyžadujú posun implementácie, **je možné predĺžiť**. Všetky projekty však **musia byť ukončené najneskôr v septembri 2020**, pričom vyúčtovanie musí byť doručené SAMRS najneskôr do konca októbra 2020. SAMRS je rozpočtová organizácia napojená na štátny rozpočet a je v tomto zmysle povinná postupovať v zmysle zákona č. 523/2004 Z .z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Projekty zazmluvnené v roku **2019** s ukončením v roku 2020 alebo 2021, ktoré si vzhľadom na situáciu vyžadujú posun implementácie, **je možné predĺžiť**. Všetky projekty však **musia byť ukončené najneskôr do konca septembra 2021**, pričom vyúčtovanie musí byť doručené SAMRS najneskôr do konca októbra 2021. Dôvody sú rovnaké ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.

## C. Zmeny v projektoch

Tieto sa vzťahujú na zmeny v personálnom obsadení, termínoch realizácie aktivít, spôsoboch realizácie aktivít a plánovaných projektových podujatí či pracovných ciest.

**Každú zmenu** je potrebné bezodkladne **emailom** oznámiť SAMRS, pričom sa **nebude uplatňovať 30-dňová lehota** na oznámenie zmeny.

Podujatia, ktoré sú v rámci projektov určené pre verejnosť nie je možné organizovať bez fyzickej prítomnosti/účasti konkrétnych osôb. Ak prijímatelia plánovali svoje vzdelávacie a prezentačné aktivity realizovať za fyzickej účasti verejnosti, SAMRS odporúča tieto aktivity **zmeniť** a prispôbiť aktuálnemu kontextu, resp. **presunúť do**



**online priestoru**, napr. formou blogov, článkov, videí, online rozhovorov, podcastov, online konferencií, virtuálneho vzdelávania, webinárov a podobne.

**Personálne zmeny** v projektoch, ktoré boli zazmluvnené v rokoch **2018** a **2019** je možné uskutočniť **podľa pravidiel uvedených vo Finančnej príručke na rok 2020<sup>1</sup>**.

SlovakAid **dotácie na** rozvojové, humanitárne/post-humanitárne projekty a projekty Programu podnikateľských partnerstiev sú určené výhradne na účely implementácie **v rozvojových krajinách** uvedených v zozname OECD DAC. Z tohto dôvodu SAMRS nebude považovať prípadné nové navrhované aktivity v SR za oprávnené výdavky. Jediná výnimka sú projekty rozvojového vzdelávania, projekty zamerané na budovanie kapacít slovenských MVO a projekty v rámci rozvojových nástrojov EK, ktoré sa realizujú v SR.

Pokiaľ to situácia v partnerských krajinách umožňuje a taktiež aj charakter projektu<sup>2</sup>, prijímateľ môže **zmeniť zameranie aktivít na zvyšovanie povedomia o ochorení COVID-19** (napr. šitie rúšok, aktivity na dodržiavanie hygieny a uplatňovanie preventívnych opatrení).

V prípade **zmeny termínu realizácie projektovej aktivity** a/alebo pracovnej cesty projektu je potrebné bezodkladne emailom informovať PFM. Samotnú písomnú žiadosť o zmenu použitia dotácie prijímateľ zašle až vtedy, keď bude (vzhľadom na vývoj situácie v súvislosti s pandémiou koronavírusu) možné danú projektovú aktivitu a/alebo pracovnú cestu projektu zorganizovať. SAMRS preferuje, aby sa všetky projektové aktivity a/alebo pracovné cesty realizovali v iných, náhradných termínoch a nezrušili sa úplne.

#### **D. Použitie finančných prostriedkov**

Ak si to situácia vyžaduje, **prijímateľ môže uskutočniť zmeny v rozpočte** (napr. pri nákladoch na zmenu aktivít, ktoré si vyžadujú fyzickú účasť/prítomnosť verejnosti, prechod do online priestoru).

Pri presunoch do 10 % v rámci skupiny nákladov za kalendárny rok, stačí zmenu elektronicky oznámiť SAMRS najneskôr v deň odovzdania vyúčtovania. Túto skutočnosť prijímateľ uvedie v priebežnej a záverečnej správe spolu s odôvodnením.

**Pri akýchkoľvek presunoch nad 10% prijímateľ je povinný požiadať SAMRS o ich schválenie elektronicky minimálne päť pracovných dní pred vykonaním**

<sup>1</sup>[https://www.slovakaid.sk/sites/default/files/pouzivatelia/martaj/financna\\_prirucka\\_samrs\\_2020\\_final\\_0.pdf](https://www.slovakaid.sk/sites/default/files/pouzivatelia/martaj/financna_prirucka_samrs_2020_final_0.pdf), kapitola 7.2 Personálne zmeny

<sup>2</sup>Vzťahuje sa predovšetkým na humanitárne projekty so zameraním na zdravotnú starostlivosť, ale aj napr. na rozvojové projekty, v ktorých sa realizujú vzdelávacie aktivity.



**zmeny.** SAMRS následne bude informovať prijímateľa o tom, či presuny akceptuje alebo nie, a to **najneskôr do piatich pracovných dní** odo dňa prijatia žiadosti SAMRS.

Presuny v rozpočte sa vzťahujú aj na **odchýlky v rámci jednotkových cien** (napr. vyššie ceny leteniek) a počtu jednotiek, pričom jednotlivé prípady PFM budú **posudzovať individuálne**.

**Celkovú schválenú dotáciu nie je možné v žiadnom prípade prekročiť.**  
**Spolufinancovanie** ostáva na rovnakej úrovni, ako je uvedené v zmluve.

### **E. Predkladanie priebežných a záverečných správ**

Vzhľadom na aktuálnu situáciu predmetné dokumenty sa budú vyžadovať najskôr v **elektronickej podobe** (sken podpisu) a neskôr vo forme originálu.

V nevyhnutných prípadoch SAMRS individuálne posúdi žiadosti o zmenu termínu podania priebežných a záverečných správ a vyúčtovaní.

### **F. Vynaložené náklady na predčasné ukončenie projektov**

SAMRS uznáva tieto náklady ako súvisiace so zásahom „**vyššej moci**“. Aj v takom prípade povinnosťou prijímateľa je postupovať v súlade so zmluvou, t.j. **informovať** PFM, a prijať opatrenia na minimalizáciu prípadných škôd.

V prípade predčasného ukončenia projektu sú uznateľné tieto výdavky:

- a) výdavky spojené s priamymi nákladmi;
- b) administratívne výdavky a nepriame náklady (aliquotná časť)<sup>3</sup>.

### **G. Zmeny v uzatvorených zmluvách**

Žiadosť o zmenu zmluvy bude akceptovaná **dodatkom**.

SAMRS je povinná vyžadovať od prijímateľov **doklady**, ktoré preukazujú „**vyššiu moc**“ – okolnosti, ktoré znemožňujú alebo výrazne sťažujú plnenie zmluvy.

---

<sup>3</sup> Aliquotná časť sú režijné náklady podľa rozpočtu pripadajúce na mesiace, v ktorých sa projekt realizoval, maximálne do výšky sedem percent oprávnených vyúčtovaných nákladov.



SAMRS bude akceptovať usmernenie MZVEZ SR od 16.marca 2020, kedy bolo toto zverejnené na webových stránkach MZVEZ SR, ako doklad na preukázanie vyššej moci, resp. obmedzenia.

## **H. Záverečné ustanovenie**

Toto usmernenie neznamená, že prijímatelia nie sú povinní prijať všetky preventívne opatrenia a vyvinúť úsilie na zabránenie vzniku okolností smerujúcich k prípadnému nedodržaniu zmluvných podmienok alebo na minimalizáciu možných dopadov pri realizácii SlovakAid projektov.

SAMRS pevne verí, že celú situáciu spoločne zvládneme a spôsobené obmedzenia nezanechajú výraznejšie škody na celkových výstupoch rozvojových, humanitárnych projektov, ako aj projektov Programu podnikateľských partnerstiev.